



# PREZYDENT OLSZTYNA

URZĄD MIASTA OLSZTYNA

UID: 

Olsztyn, dnia 07.04.2026 r.

Znak sprawy: BZK.5556.25.2026

Nr dokumentu: 16808.04.2026

**Sz. P.**

**Zdzisława Tołwińska**

**Radna Miasta Olsztyna**

Szanowna Pani Radna,

w związku z otrzymaną interpelacją z dnia 25 marca br., w sprawie środków z rządowego programu, udzielając odpowiedzi na zadane pytania informuję, iż proces związany z realizacją oraz wykorzystaniem przyznanej dotacji, miał charakter wieloetapowy i był uzależniony od szeregu niezależnych czynników zewnętrznych. W związku z tym nie jest zasadne przypisywanie odpowiedzialności indywidualnym osobom.

Należy zaznaczyć, iż aby uzyskać dotację, obligatoryjne było zapewnienie wkładu własnego, którego wysokość była uzależniona od poziomu dofinansowania danego przedsięwzięcia. Środki w budżecie miasta na 2025 rok, nie mogły zostać wcześniej zabezpieczone na ten cel, albowiem na etapie planowania i uchwalania budżetu, miasto Olsztyn nie posiadało informacji o planowanym wdrożeniu programu ani o możliwości ubiegania się o środki w takim trybie. Nie było zatem podstaw do zabezpieczenia wkładu własnego odpowiadającego maksymalnej kwocie dostępnych środków w wysokości 12 550 000 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Wobec powyższego, złożono wnioski spełniające wymagania programu dotyczące wkładu własnego oraz zapewniające realną możliwość realizacji przedsięwzięcia w ramach dostępnych środków finansowych, stanowiących wkład własny.

Główną przyczyną niezrealizowania zakupów, była sytuacja rynkowa i brak dostępności sprzętu. Potencjalni dostawcy, wskazywali na duże trudności w zapewnieniu dostaw, w terminie do 31 grudnia 2025 r. Dodatkowym istotnym czynnikiem, był bardzo krótki termin przewidziany na wykonanie zadań. Rozpoczęcie wykonania zadań, mogło nastąpić dopiero po podpisaniu umowy z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, a co więcej z uwagi na tak krótki termin realizacji zadań, niezbędna była rezygnacja z tych zamówień, które powinny być procedowane w tzw. „procedurze unijnej”. W takiej procedurze, podstawowy termin składania ofert, wynosi 35 dni od dnia ogłoszenia zamówienia. Zgodnie z warunkami umowy, jednostka samorządu terytorialnego musiała wykonać zadanie, w terminie najpóźniej do dnia 31 grudnia 2025 roku, a także dokonać odbioru końcowego zadania, przesłać rozliczenie końcowe kosztów zadania, wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem, kopiami faktur lub rachunków oraz przelewów lub potwierżeń dokonania zapłaty wystawionymi w związku z wydatkowanie kwot, przesłać protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru zadania, przesłać w terminie 60 dni od dnia uregulowania ostatniej płatności związanej z finansowaniem inwestycji, rozliczenia zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa. Powyższe okoliczności, w znaczny sposób uniemożliwiły realizację zaplanowanych zadań. Zwrot środków nastąpił w momencie, gdy nie było już realnej możliwości ich wykorzystania w obowiązującym terminie, wskazanym w umowie. Do tego czasu prowadzony był proces wyłaniania oferentów, mając na względzie przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. Oczekiwano na zgłoszenia potencjalnych wykonawców, jednak zainteresowanie było znikome. W niektórych przypadkach część zamówień była ogłaszana powtórnie, ponieważ przy pierwszym ogłoszeniu nie zgłosił się żaden oferent. Dopiero gdy była pewność, iż w dostępnych ramach czasowych nie będzie możliwości skutecznej realizacji zadania, została podjęta decyzja o zwrocie środków.

Pragnę nadmienić, iż Miasto Olsztyn w ramach projektu Bezpieczny MOF, który został zrealizowany w połowie 2023 roku, utworzyło m.in. Regionalny Magazyn Kryzysowy, który został wyposażony w sprzęt na wypadek m. in. wystąpienia powodzi, klęsk żywiołowych, katastrof budowlanych oraz innych miejscowych zagrożeń.

Wobec powyższego, działania były ukierunkowane na pozyskanie konkretnego, specjalistycznego sprzętu, który zaspokajałby zgłoszone potrzeby spółek miejskich (PWiK oraz MPEC), w postaci agregatów prądotwórczych oraz przyczep do przewozu wody pitnej tzw. beczkowsy.

Nadmieniam, iż z uwagi na krótki okres realizacji zadań, jako priorytetowe zostały wskazane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego zadania wynikające z Obszaru 2, ujętego w Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej tj. Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw, w tym uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej oraz zapewnienie ciągłości dostaw podstawowych usług. Ponadto, na dzień składania wniosku o dotację, nie było aktu wykonawczego do Ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej, określającego warunki techniczne dla budowli ochronnych oraz warunki techniczne ich użytkowania i usytuowania. Wobec powyższego, nie można było rozpocząć realizacji modernizacji starych schronów i budowy nowych.

Z wyrazami szacunku