Zamawiający: GMINA OLSZTYN, Plac Jana Pawła II 1; 10-101 OLSZTYN

Wykonawca: Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane „ROMBUD" sp. z o.o. ul. Lubelska 37C; 10-408 Olsztyn

ZAPROJEKTOWANIE i BUDOWA 4-ODDZIALOWEGO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO przy ul.ANTONOWICZA/BUKOWSKIEGO w OLSZTYNIE

Lp.	Opis	Kwota [PLN] brutto	I ROK 2025 zł brutto								II ROK 2026 zł brutto						
			maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	Lipiec
A	**ROBOTY BUDOWLANE**	**7 972 988,11 zł**															
1	**BUDYNEK ŻŁOBKA**	**5 542 649,44 zł**															
1	stan zerowy	389 987,85 zł						194 993,93	194 993,92								
2	stan surowy	1 764 501,38 zł							159 418,23	535 027,71			535 027,72	535 027,72			
3	stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	319 025,49 zł											159 512,75	159 512,74			
4	stolarka drzwiowa wewnętrzna	124 501,66 zł														62 250,83	62 250,83
5	stan wykończeniowy wewnętrzny	829 229,67 zł											112 731,25	112 731,25	112 731,25	245 517,96	245 517,96
6	stan wykończeniowy zewnętrzny	221 767,40 zł												75 067,00	75 067,00	35 816,70	35 816,70
7	instalacje i urządzenia techniczne kanalizacyjne, wodociągowe	130 735,38 zł													66 367,78	32 183,80	32 183,80
8	instalacje i urządzenia techniki wentylacyjnej	336 820,49 zł											70 697,43	70 697,43	70 697,43	62 364,10	62 364,10
9	instalacje i urządzenia elektro-energetyczne	502 778,72 zł														251 389,36	251 389,36
10	instalacje i urządzenia teletechniczne i informatyczne	281 346,28 zł														140 673,14	140 673,14
11	instalacje i urządzenia gazowe	10 936,30 zł														5 468,15	5 468,15
12	instalacje grzewcze	610 273,71 zł											143 289,78	143 289,78	143 289,78	90 202,19	90 202,18
13	maszynownia instalacyjna	20 745,11 zł														10 372,56	10 372,55
2	**ZAGOSPODAROWANIE TERENU**	**1 159 844,30 zł**															
1	sieć wodociągowa wraz z przyłączem	16 062,77 zł								8 031,39			8 031,38				
2	sieć kanalizacyjna wraz z przyłączem	50 275,06 zł											12 730,93	12 730,93	12 730,92	6 041,14	6 041,14
3	sieć kanalizacji deszczowej z przyłączem	86 141,89 zł											20 433,24	20 433,24	20 433,25	12 421,08	12 421,08
4	drenaż	93 931,29 zł								46 965,64			46 965,64				
5	instalacja gazowa	3 228,00 zł														1 614,00	1 614,00
6	ogród deszczowy	61 419,99 zł														30 710,00	30 709,99
7	plac zabaw	33 794,46 zł														16 897,23	16 897,23
8	chodniki i place	232 973,61 zł														116 486,81	116 486,80
9	droga pożarowa	249 156,95 zł														124 578,48	124 578,47
10	teren i architektura zewnętrzna	219 460,28 zł														109 730,14	109 730,14
11	*zieleń (nasadzenia, utrzymanie zieleni)*	*113 400,00 zł*														56 700,00	56 700,00
3	**WYPOSAŻENIE**	**507 417,08 zł**															
1	dostawa i montaż wyposażenia	507 417,08 zł														253 708,54	253 708,54
B	**OPRACOWANIE DOKUMENTACJI**	**190 650,00 zł**															
1	opracowanie dokumentacji	190 650,00 zł					190 650,00										
C	**ANEKSY DO UMOWY**	**572 427,29 zł**															
1	Aneks nr 1	572 427,29 zł															572 427,29
		7 972 988,11 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	190 650,00	194 993,93	354 412,15	590 024,75	0,00	0,00	1 109 420,12	1 129 490,09	501 317,41	1 665 126,21	2 237 553,45
	Wartość wynagrodzenia (brutto) w terminach płatności								**740 056,08 zł**						**3 330 252,37 zł**		**3 902 679,66 zł**
	Łącznie w danym roku (brutto)								740 056,08 zł						3 330 252,37 zł		3 902 679,66 zł

Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane
"ROMBUD" Sp. z o.o.
10-408 Olsztyn, ul. Lubelska 37c
tel. 89 532 02 77
NIP: 739-05-15-648, REGON: 510245630