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Wydzial Inwestycji Miejs
Pl. Jana Pawla Il 1,
10-101 Olsztyn

Dotyczy:  ,Usuniecie awarii  kolektorow  deszczowych kd 600 wraz z likwidacja
osuwiska  skarpy  powstalych na  zapleczu  budynku nr 17 przy  ul
Kasprowicza w Olsztynie na dzialkach nr 18 i 2 w obr.28”

Dzialajac w imieniu i na rzecz e prowadzacej dzialalnosé¢ gospodarcza pod firma
S, |- omvvca” ) realizijac

roboty budowlane na podstawie umowy nr 192/08/2019/211/02 z dnia 13 sierpnia 2019 r., zgodnie z
ustaleniami podjetymi w trakcie narady z dnia 25.02.2020r. w zalaczeniu przekazuje ograniczony zakres
rzeczowo finansowy robot uwzgledniajacy zamiang materialu zasypu osuwiska z kruszywa tamanego na
pospotke (wedlug wytycznych Zamawiajacego).

Na podstawie analizy ilosci przedmiarowych, zakresu projektu wykonawczego oraz obmiarow
geodezyjnych szacowana wartos¢ robét budowlanych przekroczy szacowana wartos¢ umowng o
1 830 313,20 zt netto (jeden milion osiemset trzydziesci tysiecy trzysta trzynadcie ztotych, dwadziedcia groszy).

W tym miejscu nalezy wskazad, ze zgodnie ze stanowiskiem Projektanta i Inzyniera Kontraktu
jedynym sposobem zabezpieczenia wykonanych prac i osuwiska jest pelna realizacja zakresu projektu
wykonawczego w zwiazku z czym w przypadku ewentualnej decyzji Zamawiajacego o ograniczeniu
przedmiotu umowy Wykonaweca nie jest w stanie udzieli¢ gwarancji i rekojmi na wykonane roboty, a takze
nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne szkody, ktére moga wystapic. Wszelkie zmiany zakresu robot
musza zosta¢ uzgodnione z projektantem i naniesione w dokumentacji wykonawczej.

Z powazaniem:

W zalgczeniu:

1) Zakres rzeczowo finansowy robot w ograniczonym zakresie — zasyp z pospotki
















