Stan zaawansowania inwestycji prowadzonych przez Wydział Inwestycji Miejskich w 2026 r. na dzień 27.02.2026 r.

mdok: 10965.03.2026

	L.p.
	Nazwa zadania
	Wykonawca
	Wartość robót [brutto]
	Zaawansowanie finansowe

%
	Data realizacji

(zakończenia)
	Uwagi

	Zadania inwestycyjne

	1.
	„Poprawa mobilności miejskiej – ekotransport 
w Olsztynie”
	-
	Szacunkowa wartość projektu -132.000.000,00 zł


Zakres rzeczowy projektu obejmuje zadania:  
1. Zakup 11 szt. autobusów zeroemisyjnych

2. Obsługę prawną

3. Inżyniera kontraktu

4. Rozbudowę zajezdni autobusowej przy al. Sikorskiego

5.  Rozbudowę  (ITS)

6. Montaż paneli fotowoltaicznych na zajezdni przy ul. Kołobrzeskiej

7. Przebudowę pętli autobusowych

8. Budowę 
i przebudowę przystanków

9. Przebudowa dojść pieszych do przystanków wraz 
z elementami zieleni

10. Promocję projektu


	0%
	31.03.2029 r.

(cały projekt)
	W dniu 15.01.2026 r. zawarto umowę z firmą Solaris Bus&Coach sp. z o.o. na dostawę autobusów zeroemisyjnych 
z infrastrukturą do ładowania. Zamówienie podst.-  48.417.194,79 zł brutto/opcja: 27.515.498,52 zł brutto. Termin realizacji zamówienia– maj 
(3 sztuki) /lipiec 2027 r. (8 sztuk).


Procedowane jest 
wszczęcie postępowania na obsługę prawną projektu. 
Planowane ogłoszenie przetargu – marzec 2026 r.
Procedowane jest 
wszczęcie postępowania na inżyniera kontraktu
Planowane ogłoszenie przetargu – marzec 2026 r.
Pozostałe zadania na etapie przygotowania. Wszczęcie postępowań zgodnie z umową 
o dofinansowanie.

	2.
	Rondela - ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez uczytelnienie historycznego terenu przed Wysoką Bramą w Olsztynie
	GN-KNIT sp. z o.o.
ul. Marii Zientary-Malewskiej 65, 

10-310 Olsztyn
	2.335.340,02 zł
	0%
	Planowane zakończenie 11 miesięcy od daty zawarcia umowy.
	W dniu 07.10.2026 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowalnych.

	3.
	Termomodernizacja obiektów oświaty – 

Przedszkole Miejskie nr 20
	Prywatne Przedsiębiorstwo SEWIL Sebastian Podlecki ul. T. Wilczyńskiego 25E lok. 225, 10-686 Olsztyn

	1 476 910,20 zł

(zakres podstawowy: 1 165 299,54 zł brutto, opcja: 311 610,66 zł brutto)
	100%
	Zrealizowano.
	

	4.
	Termomodernizacja obiektów oświaty – 

Przedszkole Miejskie nr 24
	Prywatne Przedsiębiorstwo SEWIL Sebastian Podlecki 
ul. T. Wilczyńskiego 25E lok. 225, 10-686 Olsztyn

	1 948 131,81 zł

(zakres podstawowy: 1 626 700,83 zł brutto, opcja: 321 430,98 zł brutto)

	100%
	Zrealizowano.
	

	5.
	Termomodernizacja obiektów oświaty – 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 
w Olsztynie
	Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane ROMBUD Sp. z o.o.

ul. Lubelska 37c, 10-408 Olsztyn

	20 910 799,5 zł

	50%
	Planowane zakończenie 15.06.2026 r. 
	Trwają roboty.

	6.
	Termomodernizacja obiektów oświaty – 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych 
w Olsztynie 
	Dachland Sp. z o.o.

ul. Lubelska 41E,

10-408 Olsztyn
	10 163 627,13 zł

(zakres podstawowy: 9 386 707,32 zł brutto, opcja: 776 919,81 zł brutto)
	30%
	Planowane zakończenie 15.06.2026 r.
	Trwają roboty.

	7.
	Termomodernizacja obiektów oświaty – 

Zespół Szkół Elektrotechnicznych 
i Telekomunikacyjnych w Olsztynie
	Dachland Sp. z o.o.

ul. Lubelska 41E,

10-408 Olsztyn

	19 493 323,11 zł 

(zakres podstawowy: 16 892 384,56 zł brutto, opcja: 2 600 938,55 zł brutto) 
	30%
	Planowane zakończenie 15.06.2026 r.
	Trwają roboty.

	8.
	Budowa żłobka miejskiego 4-oddziałowego, 
ul. Antonowicza / Bukowskiego w Olsztynie

	WPB ROMBUD

Sp. z o.o.

10-408 Olsztyn,

ul. Lubelska 37c
	Podpisana umowa
7.400.560,82 pln brutto
	Projekt 100%

Roboty 15%
	13 miesięcy od daty podpisania umowy, lecz nie później niż 31.05.2026 r.
	Umowa zawarta 
w formule
 „Zaprojektuj i Wybuduj”.

Trwają roboty.

	9.
	Pałac Młodzieży - poprawa warunków prowadzenia działalności społecznej, edukacyjnej i kulturalnej na obszarze rewitalizacji Olsztyna
	Przedsiębiorstwo Budowlane WITKA Sp. zo. o. z siedzibą w Olsztynie 10-434, ul. Kołobrzeska

nr 50
	Podpisana umowa 8.610.000,00 pln brutto
	Roboty 1%
	10 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
	W dniu 30.01.2026r podpisano umowę z Wykonawcą robót.



	10.
	Modernizacja kompleksu sportowego Orlik przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie
	----
	Szacowana wartość robót
2.492.746,43 zł
	0
	31.21.2026
	Planowane ogłoszenie przetargu marzec/kwiecień 2026 r.

	11.
	Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej zlewni ul. Górnej w Olsztynie

	PIB SANBUD Sp. z o.o.
	948 653,29 zł
	60%
	21.03.2026 r.
	Trwa realizacja .

	12.
	Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Nowowiejskiego
	PIB SANBUD Sp. z o.o.
	3 058 423,01 zł
	15%
	15.04.2026 r.
	Trwa realizacja.

	13.
	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Elbląskiej, Zakopiańskiej i Łęczyckiej 
w Olsztynie

	EUROBUD Sp. z o.o. 
	275 000,00 zł
	100%
	22.08.2025 r.
	Zrealizowano.

	14.


	Przebudowa przepustu drogowego w rowie otwartym zlewni kolektora deszczowego – 
ul. Bydgoska w Olsztynie
	PIB SANBUD Sp. z o.o.
	2 758 480,56 zł
	100%
	19.01.2026 r.
	Zrealizowano.

	15.
	Budowa zbiornika retencyjnego 
z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa kanalizacji deszczowej w Olsztynie na terenie parku Kusocińskiego

	SORTED Sp. z o.o.
	7 046 003,11 zł
	25%
	10.11.2026 r.
	Trwa realizacja.

	16.
	Budowa zbiornika retencyjnego w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej/Kawki

	PROSPOLAND Sp. z o.o.
	3 505 500,00 zł
	21%
	09.07.2026 r.
	Trwa realizacja.

	17.
	Budowa kanalizacji deszczowej 
w ul. Bałtyckiej/Kawki-etap I

	PIB SANBUD Sp. z o.o.
	2 684 528,42 zł
	71%
	30.04.2026 r.
	Trwa realizacja.

	18.
	Budowa kanalizacji deszczowej 
w ul. Bałtyckiej/Kawki-etap II

	PIB SANBUD Sp. z o.o.
	899 410 67 zł
	100%
	16.01.2026 r.
	Zrealizowano.

	19.
	Budowa kanalizacji deszczowej 
w ul. Bałtyckiej/Kawki-etap III

	PIB SANBUD Sp. z o.o.
	1 378 079,87 zł
	0%
	16.10.2026 r.
	Trwa realizacja.

	20.
	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego w Parku Zacisze

	SORTED Sp. z o.o.
	4 373 880,00 zł
	30%
	10.09.2026 r.
	Trwa realizacja.

	21.
	Wykonanie wycinki drzew i krzewów (bez usuwania karp) kolidujących z realizacją I 
i II etapu budowy ośrodka szkolenia piłkarskiego, zlokalizowanych na działkach nr 50/9, 50/4 obręb 24 przy ul. Sybiraków w Olsztynie oraz usunięcia powstałego materiału drzewnego z terenu wycinki
	GREEN-BUD Marcin Maciejewski 
	96 120,00 zł
	100%
	28.02.2026 r.
	Zrealizowano.

	22.
	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od granicy miasta do wiaduktu nad koleją (ulica Nowobałtycka) w Olsztynie – umowa na wycinkę drzew i krzewów

	MIRBUD S.A.
	208 977,00 zł
	100%
	28.02.2026 r.
	Zrealizowano.

	23.
	Rozbudowa drogi powiatowej ulicy Marii Zientary Malewskiej na odcinku od ulicy Jeżynowej do km ok 2+055,86 w ramach zadania: Zagospodarowanie terenów przemysłowych wschodniej części miasta Olsztyna – cz. Północna 

	INTOP S.A.
	73 308 000 zł
	2,4%
	11.07.2027 r.
	Trwa realizacja.

	24.
	Modernizacja Olsztyńskiego Planetarium wraz z utworzeniem Habitatu Księżycowego  –  roboty budowlane


	Rembud Sp. z o.o.
	40 988 247,59 zł


	14%
	8.05.2027 r.
	Trwa realizacja.

	25.
	Budowa Ośrodka Szkolenia Piłkarskiego
	----
	33 333 333,34 zł


	0%
	X.2027 r.
	Najkorzystniejsza oferta: Konsorcjum firm: PRZEMYSŁÓWKA Przedsiębiorstwo

Budownictwa Przemysłowego Holding Sp. z o. o. oraz SPORTSYSTEM

Sp. z o. o. 

Kwota:

42 804 000,00 zł (Etap I),

7 872 000,00 zł (opcja)

Planowany termin podpisania umowy: maj 2026 r.


	26.
	Remonty obiektów Urzędu Miasta
	----
	748 500,00 zł
	0%
	II-IV kw. 2026 r.
	Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę.

	27.
	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego w ciągu 
ul. Bałtyckiej
	Mirbud 
	188 740 937,43 zł
	0%
	IV kw. 2027 r.
	Wykonawca wybrany, zawarcie umowy możliwe będzie po planowanej na 18.03.2026 r rozprawie przed Sądem Okręgowym w Warszawie - rozstrzygnięcie skargi Budimex Budownictwo Sp. z o.o. w sprawach KIO.

	28.
	Modernizacja budynku schroniska dla bezdomnych wraz z utworzeniem dodatkowych miejsc z usługami opiekuńczymi

	----
	12 000 000,00 zł
	0%
	IV kw. 2027 r.
	Przygotowanie do wszczęcia postępowania planowanego.

	29.
	Rozwój bezpiecznej i funkcjonalnej infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego na terenie Olsztyna wraz zakupem taboru

	
	Szacunkowa wartość projektu - 78 604 390,09 zł (dofinansowanie: 62 847 989,48 zł)

	0%
	31.12.2028 r.

(cały projekt)
	W dniu 22.12.2025 r. złożono wniosek o dofinansowanie 
w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027.

b. ścieżki pieszo-rowerowe, rowerowe, chodniki - odcinek trasy od ul. Dybowskiego do granicy miasta i wzdłuż ul. Kalinowskiego o długościach: droga dla rowerów 2020 m, ciąg pieszo-rowerowy 320 m oraz chodnik: 1750 m

d. ścieżki pieszo-rowerowe przy ul. Oleńki i ul. Basieńki.

Zadania możliwe do realizacji po uzyskaniu dofinansowania.


	 Zadania OBO

	1.
	BO(2026): SP12 i Park Nagórki-Jaroty - Wspólna Inwestycja dla Osiedli i Młodych Talentów: Bezpośrednie Połączenie Parku ze Szkołą oraz Budowa Nowoczesnego

Boiska dla Wszystkich!
	Krzysztof Ojrzyński „PION-NIDZICA”, ul. Krzywa, nr 2A, lok. 1, 13-100 Nidzica,
	Podpisano umowę na prace projektowe
190.650,00 pln brutto
	Projekt 10%
	31.07.2026 r.
	W dniu 18.02.2026r podpisano umowę na prace projektowe.



	2.
	BO(2026): Edukacyjny plac zabaw na Osiedlu Gutkowo - Os. Gutkowo
	Pracownia Projektowa ARCHITEKT Jolanta Pietkiewicz, u. T. Kościuszki 117/5, 10-554 Olsztyn
	Podpisano umowę na prace projektowe
18.450,00 pln brutto
	Projekt 90%
	27.03.2026 r.
	W dniu 27.01.2026r podpisano umowę na prace projektowe.



	3.
	,,Oddech nadziei Generałów" - zielono niebieska infrastruktura, ścieżka okalająca zbiornik retencyjny przy ul. Bukowskiego

	----
	410 000,00 zł
	0%
	31.12.2026 r.
	W przygotowaniu przetarg w ramach III etapu KD rozszerzenie.

	4.
	Pętla pieszo rowerowa wokół jeziora Ukiel 
- I etap
	Now- Eko
	1 200 000,00 zł
	0%
	31.12.2026 r.
	Zlecono projekt za 145,755,00 zł brutto – termin 30.06.2026 roku.



	Dokumentacje projektowe

	1.
	Rewitalizacja obiektu pokoszarowego na siedzibę biblioteki - „Wykonanie dokumentacji projektowej nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Gietkowskiej 8B 
w Olsztynie”
	Architekt R. G.
ul. Woronicza 31/266, 
02-640 Warszawa
	424.350,00 zł
	58%
	etap I – 5 miesięcy od dnia podpisania umowy (03.12.2024 r.)
etap II – 7 miesięcy od dnia podpisania umowy (03.02.2025 r.)
etap III – 60 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji administracyjnej
	W dniu 21.10.2025 r. WKZ wydał pozwolenie na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane, natomiast 12.02.2026 r. uzyskano pozwolenie na budowę.

	2.
	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Zagospodarowanie terenu 
w rejonie budynków Koszar Dragonów 
w Olsztynie”
	SEE Sp. z o.o.
ul. Zdobywców Monte Casino 37/3, 61-695 Poznań
	596.000,00 zł
	93%
	etap I – 16.03.2025 r.

(Aneks nr  1 – 15.05.2025 r. )
etap IIa – 15.12.2025 r., etap IIb – 31.03.2026 r. (Aneks nr 3 – 10.12.2025 r. )
etap III – 60 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji administracyjnej
	Wykonawca koryguje/uzupełnia dokumentację projektową.

	3.
	„Poprawa mobilności miejskiej – ekotransport 
w Olsztynie” - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie przebudowy i budowy pętli autobusowych oraz budowy i przebudowy przystanków autobusowych


	GREEN CITIES INFRASTRUCTURE sp .z o.o.

ul. Jaśkowa Dolina 11b/3, 80-252 Gdańsk
	1.838.850,00 zł
	0%
	etap I – 3 miesiące od daty zawarcia umowy,

etap II – 11 miesięcy od daty zawarcia umowy.

etap III - 60 miesięcy od dnia uprawomocnienia się ostatniej decyzji administracyjnej
	W dniu 16.02.2026 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.

	4.
	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody i zimnej wody użytkowej z budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Małłków 3 w Olsztynie
	----
	Szacowana wartość prac projektowych
150.000,00 zł
	0%
	---
	Planowane ogłoszenie przetargu marzec/kwiecień 2026 r.

	5.
	Dostosowanie obiektów oświatowych do warunków p.poż - etap II

Przedszkole Miejskie nr 29
	---
	Szacowana wartość prac projektowych

150.000,00 zł


	0%
	---
	Planowane ogłoszenie przetargu marzec/kwiecień 2026 r.

	6.
	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Skowronka, Jerzyka, Wróbla
	Now-Eko
	100 860,00 zł
	0%
	29.05.2026 r.
	Trwa realizacja..

	7.
	Opracowanie dokumentacji

projektowej dla zadania Budowa

nowej siedziby Olsztyńskiego Teatru

Lalek
	----
	3.000.000,00 zł
	0%
	15.12.2026r.
	Wartość szacunkowa – opracowanie dokumentacji projektowej planowane do realizacji w ramach nagrody przyznanej w konkursie architektonicznym; zawarcie umowy planowane w sierpień/wrzesień 2026 r. 

	8.
	Przebudowa podjazdów dla

niepełnosprawnych do budynku

Ratusza- projekt

	----
	61.500,00 zł
	0%
	III kw. 2026 r.
	Trwa przygotowanie procedury przetargowej.

	9.
	Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania „budowa ul. Husarii oraz ul. Jaremy 
w Olsztynie, na gruntach należących do Gminy Olsztyn”
	Firma MG BC Sp. 
z o.o. ul. Metalowa 3, 10-603 Olsztyn 
	122 385,00 zł
	0%
	31.07.2026 r.

	Trwa realizacja..

	10.
	Opracowanie dok. proj. dla zadania: "parking przy Aurze" w Olsztynie

	Firma DROMACC Sp. 
z o.o.
	83 025,00 zł
	0%
	30.06.2026 r.
	Trwa realizacja..

	11.
	Opracowanie dok. proj. arch.-bud. i tech. w ramch zad.: Poprawa ekomobilności MOF Olsztyna (ścieżka pieszo-rowerowa na odcinku z Kudyp do Olsztyna
	Via-Projekt Łukasz Chuć
	127 920,00 zł
	0%
	09.11.2026 r.
	Współfinansowane z Gminą Gietrzwałd,
trwa realizacja..

	12.
	Budowa ul. Piwnika w Olsztynie
	"DROMOS" Sp. z o. o. 

10-059 Olsztyn 

ul. POLNA 1 B/10
	50 747,65 zł
	50%
	30.03.2026 r.
	Trwa realizacja..

	inne

	1.
	Konkurs architektoniczny na

opracowanie projektu Olsztyńskiego

Teatru Lalek
	----
	100.000,00 zł
	0%
	II-III kw. 2026 r.
	Wartość nagród w konkursie architektonicznym; ogłoszenie konkursu planowane w marcu 2026 r.


