

ANEKS Nr 4

do umowy nr **272.1.2015** zawartej w dniu 29.10.2015 w Olsztynie pomiędzy:

Gminą Olsztyn, pl. Jana Pawła II, 10-101 Olsztyn
NIP 739-384-70-26, REGON 510742362

zwaną dalej „**Zamawiającym**” reprezentowaną przez:

Prezydenta Olsztyna – Piotra Grzymowicza,

a wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Technital S.p.A., Via Cassano d'Adda 27/1, 20139 Milano, Włochy.

zwanym dalej „**Wykonawcą**” reprezentowanym przez:

Nicolo Rundo - Branch Manager

§ 1

Strony zgodnie postanawiają, że § 3 umowy zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 w niżej przedstawionych terminach:

1) **zadanie I, II:**

Etap I:

a) opracowanie wielowariantowej koncepcji - z uwzględnieniem zapisów z § 1 ust. 2t. 2 pkt a), b) i c) nie później niż 7 tygodni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 17.12.2015 r.

b) uzyskanie ostatecznych decyzji zatwierdzających projekty budowlane i udzielających pozwoleń na roboty budowlane lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (ZRID) z uwzględnieniem zapisów z § 1 ust. 2 pkt. c),d),e),f),g).h), nie później niż do dnia **18.10.2017 r.**

Etap II – doradztwo techniczne i odpowiedzi na pytania - do dnia podpisania umowy na roboty budowlane, które będą realizowane w oparciu o przedmiot niniejszej umowy, w okresie nie dłuższym niż 3 lata od daty podpisania niniejszej umowy, z wydłużeniem do dnia **03.03.2020 r.**

Etap III – **nadzór autorski** - od daty przekazania terenu budowy wykonawcy robót do dnia upływu gwarancji i rękojmi z tytułu robót budowlanych, jednak nie później niż do **5.05.2026 r.**

z zachowaniem terminów pośrednich wykonania poszczególnych opracowań wynikających z zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-terminowego.


2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu poszczególnych opracowań projektowych wykonywanych w ramach poszczególnych etapów danego zadania w ilości określonej w *Tabeli opracowań projektowych*, będących częścią OPZ.”

§ 2

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

§ 3

1. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.


.....PREZYDENT OLSZTYNA
Zamawiający
Piotr Grzymowicz

TECHNITAL S.p.A
Branch Manager

.....
Nicolo Rundo
Wykonawca