

Aneks nr 2

z dnia 05.12.2019.....

pomiędzy:

Gminą Olsztyn, Plac Jana Pawła II 2, 10-101 Olsztyn, NIP 739-384-70-26, reprezentowaną przez Prezydenta Olsztyna – Piotra Grzymowicza,
zwaną dalej „Zamawiającym”

a

wyłonionym w postępowaniu o zamówienie publiczne, do których nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu z ogłoszeniem

AIRLY Sp.z.o.o., ^{Ul. Mogilska 43, 31-545} ~~Al. Pokoju 1A, 31-548~~ Kraków, NIP 676-251-42-90, KRS 0000639797, reprezentowaną przez Michała Miśka – Członek Zarządu,
Zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,

§ 1

Zgodnie z zapisami zawartymi w §12 ust 2 pkt 3 umowy nr 12/12/2017/GE z dnia 28 grudnia 2017 r., zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 4.12.2018 r. Strony postanawiają dokonać zmian w treści umowy nr 12/12/2017/GE zawartej dnia 28 grudnia 2017 roku w Olsztynie zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 4.12.2018 r., w następującym zakresie:

Określoną w § 3 treść:

„Termin realizacji zamówienia do dnia 31 grudnia 2019 r.”

zastępuje się treścią:

„Termin realizacji zamówienia do dnia 31 grudnia 2020 r.”

§ 2

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

§ 3

Aneks sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

PREZYDENT OLSZTYNA

Piotr Grzymowicz

WYKONAWCA:

Michał Miśka

Członek Zarządu

AIRLY Sp. z o.o.

ul. Mogilska 43, 31-545 Kraków

NIP: 6762514290, REGON: 365524039

Dr. Piotr Pordach 90095

€11300

RADCA PRAWNY

Zbigniew Godlewski
OL-1320

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Halina Zaborowska-Boruch

INSPEKTOR DYREKTOR WYDZIAŁU

A. Rusak

Anna Rusak Zdzisław Zdanowski