




PREZYDENT OLSZTYNA

URZĄD MIASTA OLSZTYNA

Nr. sprawy: IM.272.174.2019

Nr dokumentu: 24003.02.2020-W

Olsztyn, dnia 19.02.2020r.



Dotyczy: **Usunięcie awarii kolektorów deszczowych kd 600 wraz z likwidacją osuwiska skarpy powstałych na zapleczu budynku nr 17 przy ul. Kasprowicza w Olsztynie na działach nr 18 i 2 w obr. 28; umowa nr 192/08/2019/211/02 z dnia 13.08.2019 r.**


Szanowna Pani,

Gmina Olsztyn, po dokonaniu analizy ekonomicznej związanej z przedstawionym rozliczeniem zwiększającym wartość kwoty umownej przewidzianej na jej realizację, wnosi o wstrzymanie wykonywania robót poza zakres niezbędny do dokończenia umocnienia osuwiska skarpy kosztami gabionowymi.

Na chwilę obecną Zamawiający nie posiada dodatkowych środków na dalszą realizację robót.

Szczegóły związane z zabezpieczeniem placu budowy w okresie wstrzymania robót zostaną ustalone w oparciu o podpisany protokół uzgodnień.

Z poważaniem



dozrywałem 19.02.2020

