




URZĄD MIASTA OLSZTYNA

WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH

Olsztyn, dnia 09.04.2020

Nr. sprawy: IM.272.174.2019




Dotyczy: Usunięcie awarii kolektorów deszczowych kd 600 wraz z likwidacją osuwiska skarpy powstałych na zapleczu budynku nr 17 przy ul. Kasprowicza w Olsztynie na działach nr 18 i 2 w obr. 28; umowa nr 192/08/2019/211/02 z dnia 13.08.2019 r.

W związku z prowadzonym rozliczeniem robót realizowanych przez Panią w ramach w/w budowy, prosimy o przedstawienie szczegółowego wyliczenia i dowodów poniesionych kosztów ogólnych budowy w okresie związanym z wstrzymaniem robót (wskazanych w piśmie z dnia 19.02.2020r.), a związanych z ograniczeniem zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (wskazanych w piśmie z dnia 20.03.2020r.).

Po uzyskaniu szczegółowego wyjaśnienia sposobu wyliczenia kosztów wraz z dowodami ich poniesienia Gmina Olsztyn jako Zamawiający zajmie stanowisko co do zgłoszonego przez Panią roszczenia.

Z poważaniem



o/c

