



URZĄD MIASTA OLSZTYNA

WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH

o/a

Olsztyn, dnia 10 czerwca 2020 roku

Znak sprawy: IM.272.174.2019
Nr dokumentu: 63076.06.2020-W




Dotyczy: weryfikacji kosztorysu powykonawczego – umowa nr 192/08/2019/211/02 z dnia 13.08.2019 r.

Szanowna Pani,

w załączeniu przesyłam zweryfikowany kosztorys powykonawczy wraz z proponowanym sposobem rozliczenia robót wykonanych.

W załączonym dokumencie:

1. w zakresie korekt naniesionych na protokole końcowym kolorem czerwonym wyjaśniam, że wynikają one ze sprawdzonych przez Inżyniera Kontraktu kosztorysów stanowiących załączniki do protokołu. W kosztorysach tych Wykonawca bezpodstawnie dokonał zmian nakładów wynikających z Katalogów Nakładów Rzeczowych i zastosował zawyżone ceny materiałów i sprzętu co zostało zweryfikowane;
2. w zakresie narzutów kamiennych, schodów terenowych, wylotów do rzeki i wypełnienia koszty gabionowych zastosowano obniżenie w związku z wykonaniem w/w z kamienia brukowego pochodzącego z rozbiórki, bez zatwierdzenia wniosku materiałowego;





URZĄD MIASTA OLSZTYNA

WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH


3. wyłączone poz. 10^3 i 10^4 (montaż i demontaż rurociągu tymczasowego) jako pozycje robót tymczasowych, niezbędnych do wykonania robót stałych (roboty tymczasowe są uwzględnione w pozycjach robót stałych);
4. wyłączone poz. 72^1 , 72^4 , 89^1 , 104^3 , 104^4 , 104^5 (rekalkulacja nakładów robocizny, dodatek za transport technologiczny, dodatek za formowanie, przerzut urobku technologiczny, przerzut technologiczny, dodatek za transport technologiczny) jako pozycje niezasadne;
5. wyłączone poz. 9.1-9.5, w zakresie których Zamawiający wezwał Państwa do ich odbioru z przyczyn wskazanych we wcześniejszej korespondencji.

Jednocześnie deklarujemy chęć dokonania i zakończenia rozliczenia z Państwem na drodze polubownej. W tym celu zapraszamy Panią na spotkanie w dniu 18 czerwca 2020 roku w Urzędzie Miasta Olsztyna na godz. 10.00 sala nr 220.

Jeżeli przedmiotowy termin Pani nie odpowiada, prosimy o kontakt mailowy w celu uzgodnienia innego terminu.

Ponadto na podstawie art. 72¹ § 1 kodeksu cywilnego, zastrzegamy poufność przesłanych informacji oraz informujemy, że nie stanowi to uznania Państwa roszczenia w całości ani w części.

Z poważaniem,



Załączniki:
zweryfikowany kosztorys powykonawczy

