

Harmonogram opracowania

Programu wdrożeniowego ***Olsztyn metropolitalny, przedsiębiorczy i dostępny*** „Strategii Rozwoju Miasta - Olsztyn 2030+”

ETAP	NAZWA	ZAKRES	TERMIN
I	<b>Pierwszy etap partycypacji społecznej</b> Prace zespołu <i><b>Olsztyn metropolitalny, przedsiębiorczy i dostępny</b></i>	Powołanie Zespołu ds. opracowania Programu wdrożeniowego <i><b>Olsztyn metropolitalny, przedsiębiorczy i dostępny</b></i>	maj 2023 r.
		I spotkanie informacyjno-warsztatowe Zespołu (on-line)	czerwiec 2023 r.
		Badanie ankietowe	czerwiec 2023 r.
		Opiniowanie Diagnozy przez członków Zespołu oraz interesariuszy z Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego	czerwiec 2023 r.
		II spotkanie informacyjno-warsztatowe Zespołu (on-line) – wnioski z Diagnozy	lipiec 2023 r.
		III spotkanie informacyjno-warsztatowe Zespołu (on-line) – giełda projektów	sierpień 2023 r.
		IV spotkanie informacyjno-warsztatowe Zespołu (stacjonarnie) – warsztat projektowy	wrzesień 2023 r.
		V spotkanie informacyjno-warsztatowe Zespołu (stacjonarnie) – warsztat projektowy	październik 2023 r.
	VI spotkanie informacyjno-warsztatowe Zespołu (stacjonarnie) – warsztat projektowy	październik 2023 r.	
II		Projekt Programu wdrożeniowego <i><b>Olsztyn metropolitalny, przedsiębiorczy i dostępny</b></i>	grudzień 2023 r.



# STRATEGIA ROZWOJU MIASTA

III	<b>Drugi etap partycypacji społecznej - konsultacje społeczne projektu programu wdrożeniowego <i>Olsztyn metropolitalny, przedsiębiorczy i dostępny</i></b>	Organizacja 4 spotkań konsultacyjnych opracowanego projektu Programu <i>Olsztyn metropolitalny, przedsiębiorczy i dostępny</i>	do 30.06.2024 r.
IV	<b>Procedowanie programu wdrożeniowego <i>Olsztyn metropolitalny, przedsiębiorczy i dostępny</i></b>	Procedowanie programu wdrożeniowego <i>Olsztyn metropolitalny, przedsiębiorczy i dostępny</i>	wrzesień 2024 r.