

Nr dokumentu: 509.03.2026-W
Nr sprawy: CIUWO.033.7.2026

Olsztyn, dnia 03.03.2026 r.

Pan
Krzysztof Śmieciński
Dyrektor
Wydziału Inwestycji Miejskich
Urzędu Miasta Olsztyna

Szanowny Panie Dyrektorze,

W odpowiedzi do pisma nr 112906.02.2026-W z dnia 17.02.2026 r. w załączeniu przekazuję informację o realizacji inwestycji miejskich planowanych i realizowanych przez Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna ze stanem na dzień 27.02.2026 roku.

Z wyrazami szacunku,

I Zastępca Dyrektora CIUWO
Mariola Iciak

/dokument podpisano elektronicznym
podpisem kwalifikowanym/

Załącznik:

1. Stan_zaawansowania_inwestycji_miejskich_CIUWO

Lp.	nazwa Zadania	Wykonawca	Wartość robót	Zaawansowanie	Data realizacji	Uwagi
			[brutto]	finansowe	(zakończenia)	
				%		
Zadania inwestycyjne						
1	Projekt „Cyberbezpieczny Olsztyn”		743 410,25 zł	100%	20.03.2026	Projekt unijny - dofinansowanie całego projektu w kwocie 849 999,97 zł, wkład własny 84 065,00 zł. W ramach projektu zrealizowano 12 zadań na łączną kwotę 743 410,25 zł.
2	Projekt “Cyfrowy Olsztyn 2.0”		6 454 330,86 zł	27%	30.06.2026	Projekt unijny, w którym realizowane jest kilkanaście postępowań. Dofinansowanie całego projektu w kwocie 5 479 381,21 zł, wkład własny 974 949,65 zł.
3	Wykonanie sieci wewnętrznej teletechnicznej dla MZPiTU według posiadanego projektu		30 000,00 zł	0%		uruchomienie postępowania planowane na I kwartał 2026
4	Wykonanie sieci wewnętrznej teletechnicznej dla Spichlerz według posiadanego projektu		35 000,00 zł	0%		uruchomienie postępowania planowane na I kwartał 2026
5	Wykonanie sieci wewnętrznej teletechnicznej dla CIUWO i OCUW w Europa Center		15 000,00 zł	0%		uruchomienie postępowania planowane na I kwartał 2026
6	Wykonanie przyłącza do sieci światłowodowej dla MZPiTu według posiadanego projektu		30 000,00 zł	0%		uruchomienie postępowania planowane na I kwartał 2026
7	Wykonanie przyłącza do sieci światłowodowej dla Spichlerza według posiadanego projektu		30 000,00 zł	0%		uruchomienie postępowania planowane na I kwartał 2026
8	Wykonanie przyłącza do sieci światłowodowej dla MOPS według posiadanego projektu		80 000,00 zł	0%		uruchomienie postępowania planowane na II kwartał 2026
9	Modernizacja okablowania światłowodowego OBN-ZSS		90 000,00 zł	0%		uruchomienie postępowania planowane na I kwartał 2026
10	Przeniesienie węzła punktu dystrybucyjnego CZK		100 000,00 zł	0%		uruchomienie postępowania planowane na II kwartał 2026
11	Wykonanie sieci wewnętrznej teletechnicznej dla jednostki Gminy Olsztyn SP7		238 000,00 zł	0%		Zakończenie prac nastąpiło 01.2026 ale trwają czynności odbiorcze i certyfikacyjne
12	Wykonanie sieci wewnętrznej teletechnicznej dla ZSE według posiadanego projektu		515 000,00 zł	0%		uruchomienie postępowania planowane na I kwartał 2026

13	Wykonanie sieci wewnętrznej teletechnicznej dla PM23 według posiadanego projektu		141 000,00 zł	0%		uruchomienie postępowania planowane na I kwartał 2026
Zadania OBO						
n/d						
Dokumentacje projektowe						
1	Wykonanie projektu sieci wewnętrznej teletechnicznej dla jednostek Gminy Olsztyn		100 000,00 zł	0%		uruchomienie postępowania planowane na I kwartał 2026
n/d						
Inne - dostawy/usługi w zakresie systemów i infrastruktury teleinformatycznej						
1	Nowa Platforma Usług Oświatowych	Konsorcjum firm Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. i Librus sp. z o.o. sp. k.	13 926 367,50 zł	13%		Zamówienie podstawowe obejmuje wdrożenie i utrzymanie do 2030 roku 11 systemów oraz dostawę czytników. Trwają prace wdrożeniowe ostatniego systemu (zakończenie planowane na koniec marca 2026 r.), pozostałe 10 systemów jest odebranych i są w fazie utrzymania. W ramach umowy przewidziano prawa opcji, które powiększają wartość umowy o 13 893 372,75 zł. Łączna wartość umowy --> 27 819 740,25 zł
2	Dzierżawa drukarek i usługa wydruku centralnego	Konica	2 933 547,97 zł	4%		Wydruk centralny wdrożony w 76 jednostkach Gminy. Finansowanie dotyczy dzierżawy urządzeń oraz ilości wydrukowanych dokumentów. W ramach umowy przewidziano prawo opcji, które powiększa wartość umowy o 939 950,56 zł. Łączna wartość umowy --> 3 873 498,53 zł Umowa zawarta do 23.07.2030 lub do osiągnięcia łącznej wysokości wynagrodzenia z opcją wznowienia na okres do 24 miesięcy.
3	Wdrożenie systemu kolejkowego w UMO i MOPS	AJH Media	362 487,15 zł	11%		System kolejkowy wdrożony w UMO i MOPS. Finansowanie dotyczy udostępniania systemu i dzierżawy urządzeń. Umowa zawarta do 22.04.2029 roku, z opcją przedłużenia o 12 miesięcy. Przewidziano także prawo opcji na dodatkowy sprzęt do obsługi oraz na uruchomienie dodatkowej lokalizacji.
4	Zakup oprogramowania Microsoft Office		200 000,00 zł	0%		uruchomienie postępowania planowane na III kwartał 2026
5	Sprzęt komputerowy dla jednostek nieoświatowych		1 500 000,00 zł	0%		uruchomienie postępowania planowane na III kwartał 2026

6	Sprzęt komputerowy dla jednostek oświatowych		500 000,00 zł	0%		uruchomienie postępowania planowane na III kwartał 2026
7	Monitory interaktywne dla jednostek oświatowych		2 000 000,00 zł	0%		uruchomienie postępowania planowane na II kwartał 2026
8	Sprzęt komputerowy i akcesoria do MODGIK i innych stanowisk GGN realizujących zadania PZGIK		100 000,00 zł	0%		uruchomienie postępowania planowane na III kwartał 2026
9	Modernizacja sali sesyjnej		200 000,00 zł	0%		uruchomienie postępowania planowane na II kwartał 2026
10	Zakup sal językowych		150 000,00 zł	0%		uruchomienie postępowania planowane na III kwartał 2026
11	Zakup oprogramowania antywirusowego i MDM do sprzętów z KPO		417 000,00 zł	0%		uruchomienie postępowania planowane na II kwartał 2026
12	Model ruchu dla MOF Olsztyna (zakup i wdrożenie oprogramowania)		2 900 000,00 zł	0%		uruchomienie postępowania planowane na II kwartał 2026
13	Łącze internetowe nr 1		50 000,00 zł	0%		uruchomienie postępowania planowane na II kwartał 2026
14	Łącze internetowe nr 2		51 000,00 zł	0%		uruchomienie postępowania planowane na III kwartał 2026
15	Łącze internetowe do systemu S46 - A		1 500,00 zł	0%		uruchomienie postępowania planowane na II kwartał 2026
16	Łącze internetowe do systemu S46 - B		3 300,00 zł	0%		uruchomienie postępowania planowane na II kwartał 2026
17	Rozbudowa centrali telefonicznej o dodatkowe licencje		8 856,00 zł	0%		uruchomienie postępowania planowane na I kwartał 2026
18	Klaster urządzeń zapory sieciowej		121 951,22 zł	0%		uruchomienie postępowania planowane na I kwartał 2026
19	Modernizacja systemu telekomunikacyjnego w Gminie Olsztyn		2 032 520,33 zł	0%		uruchomienie postępowania planowane na II kwartał 2026
20	Wdrożenie infrastruktury klucza publicznego PKI		1 300 000,00 zł	0%		uruchomienie postępowania planowane na II kwartał 2026
21	Dodatkowe EPS do SIEM		72 000,00 zł	0%		uruchomienie postępowania planowane na I kwartał 2026
22	Modernizacja systemów informatycznych i infrastruktury informatycznej zarządzanych przez CIUWO		4 000 000 zł	0%		Zadanie na etapie analizy potrzeb i wymagań

nazwa Zadania	Wykonawca	Wartość robót	Zaawansowanie	Data realizacji	Uwagi
		[brutto]	finansowe	(zakończenia)	
			%		
Projekt "Cyfrowy Olsztyn 2.0"		6 454 330,86 zł	27%	30.06.2026	Projekt unijny, w którym realizowane jest kilkanaście postępowań. Dofinansowanie całego projektu w kwocie 5 479 381,21 zł, wkład własny 974 949,65 zł.

Zrealizowane płatności:

zadanie/postępowanie w ramach projektu	wartość
studium wykonalności	15 000,00 zł
Aktualizacja systemu Busman	469 315,36 zł
zakup licencji Windows Server 2022 Data Center	336 480,57 zł
zakup oprogramowania Nessus Expert	52 014,83 zł
zakup oprogramowania do wirtualizacji z usługą wsparcia na okres 1 roku	134 637,78 zł
zakup macierzy dyskowej wraz z kompatybilnymi dyskami oraz systemem szyn montażowych do szafy RACK	120 879,80 zł
zakup 4 serwerów fizycznych	277 817,35 zł
Szkolenie z nowej wersji systemu Busman	7 000,00 zł
Szkolenie z bezpieczeństwa i zarządzania Windows Server	18 793,00 zł
Szkolenie z zarządzania i bezpieczeństwa systemu Windows	8 000,00 zł
Promocja projektu - zakup tablicy informacyjnych	993,10 zł
Szkolenie z obsługi systemu do skanowania podatności systemów	8 000,00 zł
Szkolenie z zabezpieczania i testowania usług sieciowych webservice	5 000,00 zł
rozbudowa aplikacji eDokumenty	50 885,00 zł
zakup zestawów komputerowych - 25 zestawów	215 406,70 zł
Szkolenie z wirtualizacji	24 000,00 zł
Ogółem	1 744 223,49 zł

W trakcie / do realizacji:

	planowane uruchomienie:
integracja aplikacji KSAT z mObywatel	w trakcie realizacji

Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna

ul. 1 Maja 18/19 lok. 21 tel: 89 752 58 00; fax: 89 752 58 19
10-118 Olsztyn e-mail: sekretariat@ciuwo.olsztyn.eu



integracja aplikacji KSAT z KSeF	w trakcie realizacji
zakup aplikacji mOKM i strony OKM	w trakcie realizacji
przeprowadzenie testów penetracyjnych aplikacji OKM	II kwartał 2026
zakup czytników do kontroli biletów z funkcjonalnością odczytu i walidacji karty miejskiej	I kwartał 2026
zakup infrastruktury do kopii zapasowych	II kwartał 2026
Szkolenie użytkowników i administratorów integracji z KSeF	I kwartał 2026
Kampania informacyjna na wiadomościach autobusowych i tramwajowych	II kwartał 2026
Kampania informacyjna w pojazdach komunikacji miejskiej	II kwartał 2026
Kampania informacyjna Google Adwords	II kwartał 2026
Publikacja artykułów prasowych w Internecie	II kwartał 2026
Film instruktażowy dotyczący korzystania z aplikacji mobilnej	II kwartał 2026
Film promocyjny dotyczący realizowanego projektu	II kwartał 2026
Spot informacyjny do Internetu	II kwartał 2026
Ulotki informacyjne	II kwartał 2026
Kampania informacyjna w szkołach	II kwartał 2026

nazwa Zadania	Wykonawca	Wartość robót	Zaawansowanie	Data realizacji	Uwagi
		[brutto]	finansowe	(zakończenia)	
			%		
Projekt „Cyberbezpieczny Olsztyn”		743 410,25 zł	100%	20.03.2026	Projekt unijny, w którym realizowane jest kilkanaście postępowań. Dofinansowanie całego projektu w kwocie 849 999,97 zł, wkład własny 84 065,00 zł. Postępowania zostały zrealizowane – koszty kwalifikowalne wyniosły 743 410,25 zł

Zrealizowane płatności:

zadanie/postępowanie w ramach projektu	wartość
Zakup licencji serwerowych systemów operacyjnych Windows Serwer SA:	358 292,52 zł
Zakup narzędzia EDR (Endpoint Detection and Response)	160 085,73 zł

Audyt i rekonfiguracja środowiska AD	20 787,00 zł
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa - Analiza i rozpoznawanie incydentów po włamaniu	1 200,00 zł
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa - Zaawansowane bezpieczeństwo sieci	10 500,00 zł
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa - Szkolenie z cyberbezpieczeństwa dla działów technicznych	20 300,00 zł
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa - Bezpieczeństwo aplikacji www	10 500,00 zł
przeprowadzenie testów bezpieczeństwa - Rekonesans bezpieczeństwa	15 375,00 zł
przeprowadzenie testów bezpieczeństwa - Testy socjotechniczne	43 050,00 zł
Testy penetracyjne sieci i webaplikacji	31 488,00 zł
Utworzenie szkolenia elearningowego dla pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa	59 655,00 zł
Ocena podatności infrastruktury sieciowej	12 177,00 zł
Ogółem	743 410,25 zł